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План-график

внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего образования в МОУ СОШ №12

	№/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки

	Организованное   обеспечение   введения   ФГОС

	1.
	Участие в собеседовании по введению ФГОС в управлении образования
	Мальцева Т.Н.

Костюченко В.Л.

Родионова Г.А.
	январь

	2.
	Разработка плана введения ФГОС в МОУ СОШ №12
	Мальцева Т.Н.

Оленцова Л.Н.

Родионова Г.А.
	

	3.
	Создание творческой группы по введению ФГОС в МОУ СОШ №12
	Мальцева Т.Н.

Костюченко В.Л.
	февраль

	4.
	Участие в практическом семинаре по внесению дополнений в основную образовательную программу МОУСОШ №12 начального общего образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Краснодарского края.
	Оленцова Л.Н.

Родионова Г.А.
	до 15 апреля

	5.
	Разработка программ МОУ СОШ №12 с учётом региональной программы.
	Мальцева Т.Н.

Оленцова Л.Н.

Дробинина Е.Н.

м/о учителей начальных классов
	до 1 мая

	6.
	Разработка программ МОУ СОШ №12 по отдельным предметам вариативной части базисного плана с учётом региональных примерных программ.
	Мальцева Т.Н.

Оленцова Л.Н.

Родионова Г.А.

м/о учителей начальных классов


	до 1 мая

	7.
	Планирование работы по внедрению системно-деятельностного подхода в обучение учащихся.
	Оленцова Л.Н.

Родионова Г.А.
	до 1 августа 2011 г.

	8.
	Изучение краевых рекомендаций по организации контроля в МОУ СОШ №12.
	Мальцева Т.Н.

Костюченко В.Л.
	до 1 июня

	9.
	Организация деятельности МОУ СОШ №12 при введении ФГОС начального общего образования.
	Костюченко В. Л.
	до 1 сентября

	10.
	Внедрение моделей оценки качества результатов обученияс учётом региональных особенностей.
	Костюченко В. Л.
	до 1 декабря

	11.
	Апробауия моделей и механизмов учёта внеурочных достижений обучающихся в МОУ СОШ №12.
	Костюченко В. Л.
	до 1 декабря

	Нормативное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
	Оленцова Л.Н.
	постоянно

	2.
	Введение изменений и дополнений в локальные акты по введению ФГОС.
	Костюченко В.Л.
	

	3.
	Издание приказов о введении ФГОС в образовательную деятельность МОУ СОШ №12.
	Костюченко В.Л.
	до 1 сентября

	4.
	Разработка проекта Основной образовательной программы МОУ СОШ №12.
	Мальцева Т.Н.

Оленцова Л.Н.

Дробинина Е.Н.

Родионова Г.А.
	до 1 мая

	Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребности в учебных расходах МОУ СОШ №12.
	Костюченко В.Л.

Весич А.А.
	до 1 июня

	2.
	Разработка локальных  актов по формированию заработной платы в МОУ СОШ №12.
	Костюченко В.Л.

Весич А.А.
	до 1 июня

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация разъяснительной работы среди педагогов, родителей о целях и задачах ФГОС.
	Оленцова Л.Н.

Родионова Г.А.
	постоянно

	2.
	Приобретение учебной и учебно – методической литературы по ФГОС начального общего образования.
	Питькова И.О.
	до 15 мая

	3.
	Организация публичной отчётности МОУ СОШ №12 о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования.
	Оленцова Л.Н.

Родионова Г.А.
	постоянно

	4.
	Размещение на сайте МОУ СОШ №12 информации о ходе введения ФГОС начального общего образования.
	Оленцова Л.Н.

Климов Р.Т.
	постоянно

	Кадровое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Участие в проектных семинарах для руководителей ШМО учителей начальных классов.
	Родионова Г.А.
	11 марта

22 апреля

	2.
	Участие в проектном семинаре для учителей 4-х классов по введению стандартов 2-го поколения.
	Колмачихина В.С.

Севрюкова Н.А.
	18 марта

	3.
	Прохождение курсовой подготовки по введению ФГОС.
	Оленцова Л.Н.

Учителя начальных классов
	июль

август

	4.
	Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций педработников.
	Костюченко В.Л.
	до 1 августа

	5.
	Проведение совещаний с учителями начальной школы и педагогами – предметниками по календарно – тематическому планированию к новому учебному году.
	Мальцева Т.Н.
	до 1 августа 2011 г.

	6.
	Проведение педсовета по введению ФГОС начального общего образования.
	Костюченко В.Л.

Оленцова Л.Н.
	до 30 августа 2011 г.

	7.
	Планирование работы по внедрению системно-деятельностного подхода в обучение учащихся.
	Костюченко В.Л.

Оленцова Л.Н.
	до 01 августа 2011 г.

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Разработка плана постоянного укрепления материально- технической базы МОУ СОШ №12
	Костюченко В.Л.

Ковалёва Л.М.
	До 01 июля 2011 Г.

	2.
	Проведение работ по оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений в МОУ СОШ №12 в соответствии с региональными требованиями.
	Костюченко В.Л.

Ковалёва Л.М.
	до 1 сентября


